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2019 年连云港市 50 件民生实事序时进度安排方案 
序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

1 

改善办学条件。改造中小学

校舍 30 万平方米，新改扩建

中小学 18 所，新建幼儿园 18
所。 

1.编制全市校安工程 2019 年度

计划，各县区办理新建、加固工

程施工手续；2.新改扩建中小学

中 7 所学校进行方案设计、7 所

学校办理前期手续、4 所学校开

工建设，5 所幼儿园开工建设；

3.推进世纪凤凰城幼儿园建设。 

1.校安工程部分新建项目开工建

设，加固项目完成施工手续办

理；2.新改扩建中小学中 7 所学

校进行招投标、11 所学校力争开

工建设，10 所幼儿园开工建设，

5 所幼儿园立项；3.世纪凤凰城

幼儿园装饰装潢，做好秋季招生

准备。 

1.校安工程新建平房全部竣工交

付使用，部分楼房开工建设，加

固项目竣工交付使用；2.新改扩

建中小学中 3 所学校进行招投

标、8 所学校力争完成主体工程

施工、6 所学校进行主体工程施

工、1 所学校竣工验收交付使用，

开工建设 15 所幼儿园；3.世纪凤

凰城幼儿园开园招生。 

1. 新改扩建中小学中 2 所学校

开工建设、5 所学校力争主体完

工、3 所学校进行室内外装饰工

程及附属工程施工、8 所学校建

成；2. 18 所新建幼儿园全部开工

建设，其中 10 所幼儿园建成投

入使用；3.世纪凤凰城幼儿园申

报市优质幼儿园。 

2 

促进教育均衡发展。全市义

务教育学校大班额比例降至

5%以内，消除超大班额现象。

义务教育学校达省定办学标

准比例不低于 85%。保障符

合条件的外来就业人员随迁

子女都有一个公办学校学

位。 

召开全市基础教育工作会议，部

署安排大班额化解、学校办学标

准建设及随迁子女入学等工作

任务。 

组织开展大班额化解、学校办学

标准建设、外来就业人员随迁子

女等摸底调研工作，制定出台

2019 年招生工作意见，进一步规

范并落实学校班额、随迁子女入

学等政策要求，指导县区“一校

一案”针对性解决短板问题。 

严格落实招生工作要求和招生

纪律，确保各县区学校均衡编

班、严控班额。推进学校办学标

准化建设。保障符合条件的外来

就业人员随迁适龄子女全部统

筹安排到公办义务教育阶段学

校就读。 

开展义务教育学校消除大班额、

随迁子女入学等督查工作，确保

完成年度工作任务。 

3 

优化教育服务。实现全市城

区小学弹性离校全覆盖。在

城区部分义务教育学校开展

“午餐配送”。全市学校推广

“明厨亮灶”。开展校外培训机

构年检工作，执行黑白名单

制度。开展全市幼儿园收费

督查，规范幼儿园收费行为。 

1.出台做好中小学生课后服务

工作的实施意见，城区小学启动

“弹性离校”工作；2.开展午餐供

应调研工作；3.公布第一批校外

培训机构白名单，启动校外培训

机构年检工作；4.组织开展春季

市区幼儿园收费巡查。 

1.做好城区小学课后服务指导与

协调工作；2.在部分学校进行午

餐供应试运行；3.完成校外培训

机构年检，并公布年检情况，更

新校外培训机构黑白名单；4.对
市区幼儿园收费加强督查指导，

通报工作进度。 

1.进一步深化课后服务实施工

作，实现城区小学全覆盖、小学

年级全覆盖；2.在城区学校实施

午餐供应；3.做好校外培训机构

黑白名单更新工作；4.组织开展

秋季市区幼儿园收费巡查。 

1.持续开展小学课后服务工作和

午餐供应工作；2.开展校外培训

机构督查，持续做好校外培训机

构黑白名单更新工作，确保完成

全年目标任务。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

4 

资助困难学生。发放各级各

类家庭困难学生助学金 8000
万元，办理贫困大学生助学

贷款 1 亿元。资助困难职工

子女入学补贴 450 万元。设

立助学岗位 140 个。 

1.摸底春季学期各类学生资助

人数，做好学生资助数据上报工

作；2.根据全市建档立卡低收入

人口困难学生情况，对助学任务

进行分解；3.成立“希望工程·圆
梦行动”筹岗助学工作领导小

组，筹备前期相关工作；4.开展

“关爱儿童暖冬行”活动，走访慰

问困境家庭儿童。 

1.审核春季学期困难学生数据，

下发春季学生助学金；2.召开助

学工作推进会，在全市征集助学

岗位；3.开展春蕾助学行动，资助

春蕾职教班 3 个。 

1.做好大学新生资助和生源地助

学贷款发放工作；2.结合秋季开

学，落实助学工作任务，实施“希
望工程·圆梦行动”捐岗助学启

动仪式，将学生分配到相应岗位

实践锻炼，并建立捐岗助学档

案；3.开展“春蕾圆梦大学生助学

行动”，为贫困大学生解决入学

困难，圆大学梦想。 

1.下发秋季学期困难学生助学

金，完成建档立卡家庭、低保家

庭等贫困家庭学生助学金发放

工作；2.召开助学工作汇报会，

对全市困难学生资助情况进行

总结。 

5 

提升职校学生就业质量。开

办连云港石化卫星企业学

院。扩大连云港生物工程中

等专业学校对口就业招生规

模。创建 2 所省级现代化示

范性职业学校。建设市级现

代学徒制试点项目 4 个，建

成市级特色专业学院 2 个。 

1.签订连云港石化卫星企业学

院合作框架协议，组建现代学徒

制班；2.调研徐圩新区用工需求，

制定 2019 年招生计划；3.审核省

级现代化示范校或特色学校创建

材料；4.做好连云港徐圩新区技工

学校资质申报工作。 

1.开展连云港石化卫星企业学院

现代学徒制班教学与管理，宣传

徐圩新区就业优惠政策，完成新

生志愿填报；2.开展创建省现代

化示范校或特色学校视导和答辩

工作；3.审核市级现代学徒制试点

项目和特色专业学院项目材料；

4.做好徐圩新区技工学校资质申

报工作。 

1.连云港石化卫星企业学院现代

学徒制班赴企业学习前各项教

育，签订企业、学校、学生三方

就业协议；2.省级现代化示范校

或特色学校接受评审验收；3.市
级现代学徒制试点项目和特色

专业学院项目进行材料评审和

现场视导；4.建成徐圩新区技工

学校。 

1.连云港石化卫星企业学院现代

学徒制班学员转入企业学习，加

强校企合作共建，设立企业奖

（助）学金；2.公布市级现代学

徒制试点项目和特色专业学院

项目评审结果；3.抓好徐圩新区

技工学校运营管理工作。 

6 

增加医疗资源供给。市妇幼

保健中心、徐圩新区应急医

疗救援中心投入使用。推进

市二院西院区综合楼建设，

市康复（优抚）医院具备验

收条件，开工建设市中医院

医养康复综合楼。 

1.康复医院内外装施工，安装施

工，完成景观绿化设计方案，完

成中心供氧系统招标，ALC 板

墙施工；2.市妇幼保健中心新院

区行政楼、门急诊楼、病房楼施

工;3.市二院西院区综合楼进行

桩基及止水帷幕工程；4.市中医

院项目发布招标公告。 

1.康复医院内外装施工，安装施

工，整体护理系统招标，完成景

观绿化招标，放射科屏蔽防辐射

升级招标，ALC 板墙施工完成；

2.市妇幼保健中心新院区进行设

备调试和内装；3.市二院西院区

综合楼项目进行土方开挖和基

坑支护工程；4.市中医院项目确

定中标单位。 

1.康复医院内外装工程扫尾，安

装施工完成，推进中心供氧系统

施工，放射科屏蔽防辐射升级施

工；2.市妇幼保健中心新院区进

行设备调试和内装；3.市二院西

院区综合楼进行地下室施工工

程；4.市中医院项目开工建设。 

1.康复医院内外装施工完成，绿

化施工，推进整体护理系统，年

底具备验收条件；2.市妇幼保健

中心新院区竣工；3.市二院西院

区综合楼地下室完工，进行上部

结构主体建设；4.市中医院项目

基本完工。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

7 

提升公共卫生服务。依托市

第一人民医院和东方医院建

成互联网医院 2 家。新增省

级示范基层医疗卫生机构 30
个。新建健康小屋 20 个、健

康加油站 50 个。达到省定建

设标准的基层医疗机构比例

提高到 88%以上，达到省级

示范标准的乡镇卫生院比例

提高到 55%以上。 

1.开展互联网医院调研，制定方

案。分解各县区健康小屋、健康

加油站新建数量；2. 召开会议，

下达年度基层医疗卫生机构建

设目标任务，遴选确定重点建设

单位并报市和省备案。 

1.确定方案，现场督查建设情况；

2.全面启动基层医疗卫生机构建

设各项工作，包括基础设施建

设、医疗设备配备、卫技人员招

聘等。 

1.招标、进行建设，组织对新建

的健康小屋和健康加油站进行

验收；2.新建或改扩建基础设施

工程基本完成，新增医疗设备装

备到位，新招卫技人员到岗到

位。 

1.建成互联网医院，下拨 2019
年健康小屋、健康加油站建设经

费；2.开展建设情况扫尾，实施自

评验收，查漏实缺，完善提高，

迎接省级考核评估，确保年内建

设任务圆满完成。 

8 

提高出生人口素质。实施健

康宝贝工程，开展孕前至产

后全过程和 0-6 岁儿童 12 项

妇幼健康技术服务，实现产

前筛查率达 90%以上，新生

儿疾病筛查率达 99%以上。

继续推进一站式免费婚检服

务，确保婚检率达 85%以上。 

1.指导县区婚姻登记处开展免

费婚检宣传引导工作；2.预拨工

程资金 60%，做好普通人群项目

及高危人群项目筛查工作；3.召
开全市健康宝贝工程例会，启动

新生儿先天性心脏病筛查项目，

开展相关培训；4.联合对各县区一

站式婚检工作开展督导调研，指

导各地加强配合，按序时进度推

进婚检，婚检率达 85%以上。 

1.指导县区婚姻登记处开展免费

婚检宣传引导工作；2.召开健康

宝贝工程领导小组办公室会议，

对全市筛查机构组织开展质控

检查；3.下发关于加强免费婚检

工作的文件，各地按月上报婚检

工作完成情况，视工作开展情况

组织外出学习或召开现场会，对

工作进展不理想的地区开展专

项督导，按序时进度推进婚检，

婚检率达 85%以上。 

1.指导县区婚姻登记处开展免费

婚检宣传引导工作；2.召开全市

健康宝贝工程例会，组织开展全

市健康宝贝工程半年运行情况

督导；3.对各地上半年婚检情况

进行总结分析，提出针对性改进

措施，加大工作督导，按序时进

度推进婚检，婚检率达 85%以

上。 

1.指导县区婚姻登记处开展免费

婚检宣传引导工作；2.组织开展

督导检查，进行年终考核、总结，

完成产前筛查率达 90%以上，新

生儿疾病筛查率达 99%以上的

目标任务；3.联合有关部门对全

市一站式免费婚检进行考核、总

结，确保婚检率达到 85%以上。 

9 

优化家庭医生签约服务。推

进低收入人口、残疾人、离

休干部等重点人群签约服

务。稳定全人群签约服务覆

盖率 40%以上、重点人群签

约服务覆盖率 70%以上，提

升签约服务质量，推行首诊

式、点单式、网上签约服务。 

1.召开家庭医生签约服务布置

会，对签约工作任务进行分解；

2.印发 2019 年工作要点，下达

家庭医生签约服务年度目标任

务，确定家庭医生服务模式创新

试点单位，推进签约服务工作。 

1.对家庭医生签约工作进行落

实，推进低收入人口、残疾人等

重点人群签约服务；2.召开家庭

医生签约服务培训会，开展家庭

医生服务模式创新试点，开展世

界家庭医生日系列宣传活动，推

进签约服务工作。 

1.召开家庭医生签约工作推进

会，对签约情况进行督查；2.协
调完善家庭医生签约服务政策，

实施家庭医生签约服务质量专

项督导，启动家庭医生签约服务

系统上线运行，推进签约服务工

作。 

1.对家庭医生签约情况进行总

结，对存在问题进行整改落实，

确保签约率；2.开展家庭医生签

约服务创新举措评选，推进签约

服务系统全面上线运行，完成年

度签约服务工作任务。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

10 

增加就业机会。组织招聘会

500 场次，城镇新增就业 6 万

人以上、转移农村劳动力 2.5
万人以上。帮扶低收入户劳

动力创业就业 1.8 万人以上。

开展巾帼创业就业援助行

动，为 1 万名妇女提供就业

岗位服务。完成残疾人辅助

性就业 1000 人。 

1.举办招聘会 120 场，城镇新增

就业 1.5 万人以上、转移农村劳

动力 6250 人以上，帮扶低收入

户劳动力创业就业 0.3 万人以

上；2.召开低收入农户就业工作

布置会，对全年目标任务进行分

解落实，结合开展“春风行动”就
业帮扶活动，帮助低收入户劳动

力创业就业；3.启动实施乡村振

兴合伙人“青农计划；4.制定残

疾人辅助性就业年度工作计划，

对各县区分配就业任务。 

1.举办招聘会 120 场，城镇新增

就业 1.5 万人以上、转移农村劳

动力 6250 人以上，帮扶低收入

户劳动力创业就业 0.3 万人以

上；2.召开低收入户就业工作汇

报会，开展“青年创业论坛”、“创
业课程进校园”、创业创新座谈

会等活动 10 期，覆盖青年 2000
人次；3.完成一批乡村振兴合伙

人项目签约；4.推动全市“残疾人

之家”开展辅助性就业，县（区）

成立辅助性就业调配中心。 

1.举办招聘会 120 场，城镇新增

就业 1.5 万人以上、转移农村劳

动力 6250 人以上，帮扶低收入

户劳动力创业就业 0.3 万人以

上；2.对上半年低收入农户就业

情况进行督查、通报，开展大学

生暑期实践活动、夏季人才交流

招聘会等活动，带动青年就业 1
万人以上；3.开展 3 期不同主题

的青年电商培训、农村青年创业

培训等活动，覆盖农村青年 2000
人次。 

1.举办招聘会 140 场。城镇新增

就业 1.5 万人以上、转移农村劳

动力 6250 人以上。帮扶低收入

户劳动力创业就业 0.4 万人以

上；2.开展青年创业就业“1+2”促
进计划，举办送岗位进校园、大

学生专场招聘会等活动，覆盖青

年群体 1 万人以上；3.集中宣传乡

村振兴合伙人计划先进典型；4.
完成 1000 人残疾人辅助就业。 

11 

实施创业扶持。新建省市级

创业示范基地 10 家，支持成

功自主创业 1 万人以上。发放

职工创业贴息贷款 3000 万元。

开展青年创新创业“三百行

动”，为 1000 人次以上青年创

业致富带头人开展电商培训。

新培育家庭农场 100 家、农民

专业合作社 100 个。 

1.扶持自主创业 2000 人，做好

评选、推荐省、市创业示范基地

基础性工作，召开全市新型职业

农民培育工作会议；2.新培育家

庭农场 25 家、农民专业合作社

25 个；3.开展宣传工作并发放贷

款 600 万元，确定“三百工程”全
年工作计划及实施重点；4.启动

2019 年青商学院课程，举办股

权融资主题培训，覆盖新生代企

业家 100 人。 

1.扶持自主创业 2000 人，做好评

选、推荐省、市创业示范基地基

础性工作；2.新培育家庭农场 40
家，新培育农民专业合作社 25
个；3.累计发放职工贴息贷款

1600 万元，举办 3 期青商学院主

题培训，覆盖新生代企业家 300
人次；4.开展市级优秀青年企业

家、双创青年评选活动。启动市

青年创业大赛。 

1.自主创业 3000 人，推荐市级创

业示范基地，向省申报省级创业

示范基地；2.新培育家庭农场 30
家，新培育农民专业合作社 25
个；3.累计发放职工贴息贷款

2600 万元，举办 3 期青商学院主

题培训，覆盖新生代企业家 300
人次；4.开展 3 期不同主题的青年

电商培训、农村青年创业培训等

活动，覆盖农村青年 1000 人次。 

1.扶持自主创业 3000 人，完成

10 个省市级创业示范基地创建

任务；2.新培育家庭农场 30 家，

新培育农民专业合作社 25 个；

3.累计发放职工贴息贷款 3000
万元，举办青商学院主题培训 3
期，覆盖新生代企业家300人次；

4.举办资本对接活动，加大对优

秀创业项目的跟踪帮扶。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

12 

开展技能培训。开展城乡劳

动者就业技能培训 2.4 万人

次、城乡新成长劳动力技能

培训 1.2 万人次、创业培训

0.67 万人次。培育新型职业

农民 3 万人次。 

1.城乡劳动者就业技能培训 0.4

万人次、城乡新成长劳动力技能

培训 0.3 万人次、创业培训 0.1

万人次；2.召开全市新型职业农

民培育工作会议，确定全年工作

计划及实施重点；3.开展全市青

年技能人才调研等活动，开展农

技培训调研。 

1.城乡劳动者就业技能培训 0.4

万人次、城乡新成长劳动力技能

培训 0.3 万人次、创业培训 0.2

万人次，二季度计划完成培训任

务 1200 人；2.打造“匠人匠心”实

训基地、“青匠工作室”、青创空间

等青年人才集聚阵地定，覆盖 1

万名青年技能人才；3.开展 3 期青

年技能培训活动，培训青年技能

人才 5000 人次以上，组织农业专

家开展乡村行、农技培训 8 场次。 

1.城乡劳动者就业技能培训 0.5

人次、城乡新成长劳动力技能培

训 0.3 万人次、创业培训 0.2 万

人次，三季度计划完成培训任务

8000 人；3.开展 3 期青年技能培

训活动，培训青年技能人才 5000

人次；3.举办青年技能大赛等活

动，遴选一批市级青年技术能

手，组织农业专家开展乡村行和

农技培训 7 场次。 

1.城乡劳动者就业技能培训 0.6

万人次、城乡新成长劳动力技能

培训 0.3 万人次、创业培训 0.17

万人次，四季度计划完成培训任

务 1000 人；2.开展省级、市级青

年岗位能手评选；3.组织农业专

家开展乡村行和农技培训 5 场

次。 

13 

实施精准脱贫。开展镇村特

色产业电子商务“万人培训”，

建成市级“一村一品一店”100

个。投入库区移民后扶资金 1.2

亿元，支持库区移民村基础建

设。修建石梁河、沂河淌贫困

片区农村公路 70 公里。实现

9.27万建档立卡低收入人口、8

个省定经济薄弱村、51 个市定

经济薄弱村脱贫。 

1.启动石梁河、沂河淌贫困片区

农村公路建设；2.完成移民后扶

年度计划上报、审批；3.开展项

目建设前期工作，并下达创建方

案。 

1.建成石梁河、沂河淌贫困片区

农村公路 35 公里；2.全面开展移

民后扶项目前期各项工作；3.组

织对接电商平台与村集体进行

对接。 

1.建成石梁河、沂河淌贫困片区

农村公路 55 公里；2.加快推进移

民后扶项目建设；3.组织电商平

台和学习观摩，开展督查。 

1.建成石梁河、沂河淌贫困片区

农村公路 70 公里；2.完成移民后

扶年度建设任务；3.进行扶贫总

结，组织考核验收。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

14 

建设保障性住房。分配各类

保障性住房 1000 套以上。推

进商品房项目配建保障房工

作，全年基本建成 320 套、2
万平方米保障性住房。投入

住房公积金 4800 万元支持公

租房（廉租房）建设，投放

住房公积金 56 亿元，支持 1.2
万户家庭改善住房条件。推

进恒安花园等 3 个安置小区

建设。 

1.制定年度分配计划，分配保障

房 200 套;接收配建保障性住房

68 套，制定住房公积金增值收

益分配方案，安排好公租房建设

资金来源；2.投放住房公积金 10
亿元、支持 0.15 万户家庭改善

住房；3.安置小区建设方面，恒

安花园完成地下室桩基工程施

工，金凤小区一期完成 15%的主

体施工，花果名苑一期 3#主体

结构 15 层，5#主体结构 16 层，

A1 地下室结构完成 50%，配套

幼儿园桩基完成 70%。 

1.分配保障房 200 套，接收配建

保障性住房 120 套，建筑面积约

7500 平方米；2. 投放 20 亿元、

支持 0.45 万户家庭改善住房；3.
安置小区方面，恒安花园桩基工

程及支护桩施工完成，金凤小区

一期 3#商业完成主体验收及配

电房装修，室外配套完成 60%土

方回填，花果名苑一期 8#、9#、
10 主体结构 80%，1#、2#、11#
主体完成 30%，6#、7#内外装修

完成 50%；配套幼儿园主体完成

80%。 

1.分配保障房 300 套，接收配建

保障性住房 100 套，建筑面积约

6500 平方米；2. 三季度上划公

租房建设资金 4800 万元，支持

公租房建设，投放公积金 36 亿

元、支持 0.8 万户家庭改善住房；

3.安置小区方面，恒安花园地下

室墙柱及顶板施工完成，金凤小

区一期完成内外装及单体验收

及电梯安装，花果名苑一期 6#、
7#内外装饰装修完成 80%，

8#9#10# 内 外 装 饰 装 修 完 成

70% ， 1#2#11#主体结构完成

60%，配套幼儿园主体验收。 

1.分配保障房 300 套，计划接收

配建保障性住房 32 套，开展

2019 年保障性住房资金绩效审

计；2.投放公积金 56 亿元、支持

1.2 万户家庭改善住房；3.安置小

区方面，恒安花园住宅和商务办

公室结构施工至 10 层，商业裙

房及体育场馆主体结构封顶，金

凤小区一期地下室完成人防验

收及机械停车位检测验收，花果

名苑一期 6#7#8#9#10#内外装饰

完成，1#2#11#主体结构封顶，

3#5#完成主体结构验收，配套幼

儿园内、外装饰装修完成。 

15 

推动农村集中居住。搬迁撤

并村庄 192 个，开工建设集

中居住点及保护提升村庄

103 个，改善农村住房 3.5 万

户，惠及 14.4 万人。 

1.收集上年度县区实际完成改

善农民群众住房条件信息，编制

优化镇村布局规划和村庄规划

导则；2.联合设计单位进场调

研，每个县区开展调研不少于 3
次；3.组建市级加快改善农民群

众住房条件工作领导小组办公

室，收集整理县区近期计划开工

项目并开展前期工作。 

1.争取省级补助资金，做好县区

资金使用情况督；2.指导招标后 2
个月成果通过专家论证；3.每个县

区开展调研不少于 3 次，指导县

区按照市级任务要求及自身实际

开展建设工作。 

1.争取省级补助资金，做好县区

资金使用情况督查工作；2.每个

县区开展调研不少于 3 次；3.开
展市级督查指导及半年考核。 

1.争取省级补助资金，做好县区

资金使用情况督查工作；2.每个

县区开展调研不少于 3 次；3.督
促县区按照年度任务要求完成

建设工作，开展市级验收。 

16 

整治危旧住房。治理改造城

镇危旧房 5 万平方米，维修

加固危旧直管公房 3 万平方

米。完成农村建档立卡低收

入农户、低保户、农村分散

供养特困人员和贫困残疾人

家庭四类重点对象危房改

造。 

1.城镇危旧房、直管公房分别完

成 0.6、0.5 万平方米；2.召开危

房改造协调会，对建档立卡低收

入农户危房情况进行排查摸底，

对年度目标任务进行分解。 

1.城镇危旧房、直管公房各完成

1 万平方米；2.召开危房改造推

进会，对危房改造改造落实情况

进行通报，整改落实存在问题。 

1.城镇危旧房、直管公房分别完

成 1.4 万、1 万平方米；2.开展督

查。开展连云港市旧城（棚户区）

改造征地拆迁跟踪审计。 

1.城镇危旧房、直管公房分别完

成 2、0.5 万平方米；2.完成连云

港市旧城（棚户区）改造征地拆

迁跟踪审计，出具审计报告 
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17 

提升居住质量。改造 35 个老

旧小区。提升全市物业管理

覆盖率至 90%以上。创建省

级宜居示范居住区 7 个、市

级文明示范小区 20 个、示范

物管项目 30 个，新增 10 个

交通“微循环”小区。创建 13
条市级城市管理示范路、8 个

市级城市管理示范社区。新

建改建便民道路 60 条。实现

市 辖 区 背 街 小 巷装 灯 率

100%。 

1.开展便民道路和背街小巷路

灯调查，制定方案；2.开展老旧

小区调研摸底工作，制定老旧小

区整治改造方案；3.摸排统计全

市小区物业管理覆盖率情况，分

解目标任务，上报省级宜居住区

创建申报名单，制定文明示范小

区、示范物管项目评选考核工作

方案以及交通“微循环”小区改

造方案；4.制定城市管理示范

路、示范社区创建标准，下发《组

织申报 2019 年连云港市城市管

理示范路和示范社区的通知》，

组织各县、区项目申报。 

1.开展便民道路和背街小巷路灯

建设设计和施工招投标工作；2.
启动老旧小区改造工作；3.各县

区对无物业管理小区采取引入

专业化物管、社区托管或业主自

治管理等形式对小区实施管，开

展省级宜居住区创建工作，改造

3 个交通“微循环”小区；4.审核

申报材料，对符合申报条件的示

范路、示范社区项目组织暗查，

反馈结果，并逐项整改。 

1.便民道路和背街小巷路灯进场

施工；2.完成 15 个老旧小区改造

项目；3.对无物业管理小区采取

引入专业化物管、社区托管或业

主自治管理等形式对小区实施

管理，组织对创建小区进行实地

考察，对上报的文明示范小区、

示范物管项目考评验收，改造 4
个交通“微循环”小区；4.组织明

查及台账资料审核。 

1.完成便民道路和背街小巷路灯

主体工程施工；2.完成 20 个老旧

小区改造项目；3.全面统计全市

住宅小区物业管理覆盖率，确保

覆盖率达到 90%以上，做好省级

宜居示范居住区迎检工作，改造

3 个交通“微循环”小区，对评选

出的 20 个文明示范小区、30 个

示范物管项目及 10个交通“微循

环”小区进行授牌、表彰；4. 对
市级城市管理示范路、示范社区

命名，评选参加省级城市管理示

范路、示范社区申报工作。 

18 

建设海绵城市试点。推进玉

带河片区玉带路、为民路等

道路建设，实施山水湾小区、

兴业小区、玉带新村小区海

绵化改造。实施玉带河片区

排水整治，新改建雨污水管

道 10 公里。 

1.海绵城市专题研究完成初稿；

2.推进试点区项目建设，徐圩新

区项目全面开工，玉带河片区完

成玉带路和老旧小区改造施工

图设计，瀛洲公园、妇幼保健院、

苍梧春晓等项目开工建设，做好

玉带河河面常态化保洁。 

1.海绵城市专题研究通过专家评

审；2.推进试点区项目建设，徐

圩新区张圩港河绿地等项目完

成主体，玉带河片区完成玉带路

和老旧小区改造施工招标，瀛洲

公园、妇幼保健院、苍梧春晓等

项目进度过半。 

1.徐圩新区试点区项目进度过

半，部分项目竣工；2.玉带河片

区开工建设玉带路和老旧小区

改造，瀛洲公园、妇幼保健院、

苍梧春晓等项目完成主体。 

1.徐圩新区张圩港河绿地、七条

道路建设等项目基本建成，其余

项目进度过半；2.玉带河片区项

目全面开工，瀛洲公园、妇幼保

健院、苍梧春晓等项目基本建

成、老旧小区改造全面开工。。 
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19 

加强公园绿地建设。新建及
改造提升瀛洲公园、刘志洲
公园等 5 个城市公园。建设
排淡河西侧游园、四季花城
游园等 6 个游园。建成临洪
河口省级湿地公园。 

完成临洪河口省级湿地公园初
步设计批复并开工建设，实施堤
外隔盐层施工、种植土回填、地
形塑造及绿化种植工作，公兴港
—大浦闸段堤顶路两侧地形整
理，启动绿化、观光电梯施工以
及闸顶改造等；推进瀛洲公园
（市住建局、海州区）、琴岛天
籁（赣榆区），争取开工建设新
丝路零点公园二期（连云区）、
刘志洲公园（海州区）、马涧山
体公园（高新区），开展省园博
园（市住建局、高新区）规划方
案编制；推进临洪河省级湿地公
园建设，心海湾公园完成施工图
设计（海州区），在海一方公园
开展春季绿化，完成观景塔主体
建设，新丝路零点公园南园因中
华路西延工程施工占用场地暂
缓，排淡河西侧游园回填绿化土
方，铺设游园路（高新区）。 

建成瀛洲公园，继续实施琴岛天
籁、新丝路零点公园二期、刘志
洲公园、马涧山体公园等公园建
设，完成总工程量的 50%；完成
省园博园规划方案编制，临洪河
省级湿地公园建设完成工程量
60%，基本完成临洪湿地观光电
梯施工以及闸顶改造，绿化种植
工作收尾，争取局部试开园；心
海湾公园 4 月份完成鸥海广场基
础施工，启动驳岸整治施工；5 月
份进行鸥海广场铺装施工和驳岸
整治施工；6 月份完成鸥海广场铺
装和绿化施工，基本完成驳岸整
治施工。在海一方公园完成土方
工程，园建完成 90%。新丝路零
点公园南园因中华路西延工程施
工占用场地暂缓。排淡河西侧游
园栽植绿化苗木，完成主体建设。 

实施琴岛天籁、新丝路零点公园
二期、刘志洲公园、马涧山体公
园等公园建设，完成总工程量的
70%。向省住建厅报批省园博园
规划方案。临洪河省级湿地公园
建设完成工程量 80%；临洪湿地
观光电梯施工以及闸顶改造等
工程收尾，完善园区配套及服务
设施，加强绿植养护管理等；心
海湾公园7月份启动鸥海广场水
上部分和沙滩施工，8 月份进行
鸥海广场水上部分和沙滩施工，
9 月份进行环海景观绿化土方回
填、鸥海广场水上部分和沙滩施
工；在海一方公园整体绿化完
工，中华路西延通车，新丝路零
点公园南园恢复施工；排淡河西
侧游园建成开放。 

完成瀛洲公园、琴岛天籁、新丝
路零点公园二期城市公园建设，
刘志洲公园、马涧山体公园基本
完成土建施工；完成省园博园规
划方案及施工图设计，建成临洪
河省级湿地公园，做好临洪河口
湿地公园工程各项扫尾工作，公
园建成开放；心海湾公园 10 月份
进行环海景观绿化土方回填、鸥
海广场水上部分和沙滩施工，11
月份完成环海景观绿化土方回
填、进行绿化苗木栽植、鸥海广
场水上部分和沙滩施工，12 月份
完成环海景观绿化苗木栽植、鸥
海广场水上部分和沙滩施工；在
海一方公园完成园建，水电等配
套完工，全面建成；新丝路零点
公园南园建成开放。 

20 

加强生活垃圾管理。新建垃

圾分类小区 120 个。实施钓

鱼山生活垃圾填埋场封场工

程。新建 3 个生活垃圾焚烧

发电项目。 

1.指导物业企业配合城管部门

开展垃圾分类小区建设；2.做好

城市生活垃圾收运处理，稳定运

行生活垃圾无害化处理设施；3.
制定垃圾分类小区实施计划，开

展前期工作；4.推进灌南垃圾焚

烧厂建设，开工建设东海垃圾焚

烧厂，推进赣榆区垃圾焚烧厂前

期工作；5.钓鱼山封场工程推进

图纸审查、施工监理招标。 

1.指导物业企业配合城管部门开

展垃圾分类小区建设工作；2.做
好城市生活垃圾收运处理，稳定

运行生活垃圾无害化处理设施；

3.新建 40 个垃圾分类小区；4.
推进灌南、东海垃圾焚烧厂建

设，完成赣榆区垃圾焚烧厂招投

标工作；5.钓鱼山封场工程开工。 

1.指导物业企业配合城管部门开

展垃圾分类小区建设；2.做好城

市生活垃圾收运处理工作，稳定

运行生活垃圾无害化处理设施；

3.新建 40 个垃圾分类小区；4.
推进灌南、东海垃圾焚烧厂建

设，开工建设赣榆区垃圾焚烧

厂；5.钓鱼山封场工程现场施工。 

1.指导物业企业配合城管部门开

展垃圾分类小区建设；2.做好城

市生活垃圾收运处理工作，稳定

运行生活垃圾无害化处理设施；

3.新建 40 个垃圾分类小区；4.
推进灌南、东海赣榆区、垃圾焚

烧厂建设；5.钓鱼山封场工程推

进现场施工。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

21 

提高基本生活保障标准。农

村低保标准提高到每人每月

520 元以上。为建档立卡低收

入人口等困难群体代缴不低

于最低标准的城乡居民养老

保险费。 

1.争取省级城乡低保补助资金

5310 万元；2.推进实施医疗保障

精准扶贫，将农村建档立卡低收

入农户大病保险起付线比普通

参保患者降低 50%，各报销段报

销比例比普通参保患者提高 5
个百分点 

1.出台城乡低保提标文件，做好

省、市资金筹集安排和使用管理

工作；2.对农村低保标准、建档

立卡低收入人口等困难群体代

缴不低于最低标准的城乡居民

养老保险费执行情况进行督查。 

1.按新标准对低保家庭发放低保

资金，做到应保尽保；2.办理参

保登记确保 100%参保；3.召开

低收入人口基本生活保障标准、

医保工作情况汇报会。 

1.按新标准对低保家庭发放低保

资金，做到应保尽保；2.继续做

好省、市资金筹集安排和使用管

理工作，办理代缴确保 100%代

缴。 

22 

提高医疗保障水平。成年人

住院费用报销比例提高至原

高档执行，未成年人 10 万元

以上部分报销比例不足 90%
的，提高到 90%。开展全市

七万名职工办理重大疾病及

意外伤害保障计划。 

1.推进“同舟计划”，全年办理建

筑业农民工参加工伤保险 1 万

人次；2.将农村建档立卡低收入

农户大病保险起付线比普通参

保患者降低 50%，各报销段报销

比例比普通参保患者提高 5 个

百分点；3.累计完成 5000 名职

工参加职工互助互济保障计划。 

1.推进“同舟计划”，全市全年办

理建筑业农民工参加工伤保险 1
万人次；2.累计完成 15000 名职

工参加职工互助互济保障计划。 

1.推进“同舟计划”，全市全年办

理建筑业农民工参加工伤保险 1
万人次；2.累计完成 25000 名职

工参加职工互助互济保障计划。 

1.推进“同舟计划”，全市全年办

理建筑业农民工参加工伤保险 1
万人次；2.累计完成 25000 名职

工参加职工互助互济保障计划。 

23 

提高残疾人保障水平。新建

残疾人之家 30 个，实施 0-14
岁残疾儿童基本康复救助

1000 名，发放残疾人辅助器

具 2000 件。为 3.9 万名生活

困难残疾人发放生活补贴，

为 1.9 万名重度残疾人发放

护理补贴。 

1.召开社会福利工作会议，部署

安排年度工作；2.争取省级残疾

人事业补助资金 1979 万元；3.
制定年度“残疾人之家”建设方

案，做好县区有康复需求 0-14
岁残疾儿童筛查转介；4.制定残

疾人辅助器具年度工作方案。 

1.组织残疾人两项补贴系统数据

录入；2.继续做好省、市资金筹

集安排和使用管理工作，按省残

联“七有”标准推进 30 家“残疾人

之家”建设；3.组织定点康复机构

实施 0-14 岁残疾儿童免费康复

训练，核拨半年康复经费；4.开
展残疾人辅具适配需求筛查。 

1.加强督查指导，对县区两项补

贴发放情况进行抽查；2.持续实

施，召开全市“残疾人之家”建设

推进会；3.继续组织定点康复机

构实施 0-14 岁残疾儿童免费康

复训练；4.开展残疾人辅具评估

适配工作。 

1.对照系统数据，对县区发放情

况进行检查，确保两项补贴发放

到位；2.高质量完成“残疾人之

家”建设任务，督查建设成果；

3.继续组织定点康复机构实施

0-14 岁残疾儿童免费康复训练，

核拨康复经费，完成救助 1000
名目标任务；4.对已配辅具的残

疾人开展回访。 

24 

关怀困难妇女。为 11 万农村

妇女提供‘两癌’免费筛查。开

展单亲特困母亲援助行动，

为 500 个单亲特困母亲发放

1000 元生活援助。 

1.下达各地“两癌”筛查任务数，

组织各地做好启动开展“两癌”
免费筛查宣传及准备工作；2.全
面了解单亲贫困母亲现状，摸清

各区需要援助的对象和资金。 

1.组织开展“两癌”筛查人员培训

工作，完成“两癌”筛查 10000例；

2.根据单亲贫困母亲申报情况，

进行综合审核，确定各区需要援

助对象和资金，与各区签订援助

资金发放协议，下拨援助资金。 

1.开展“两癌”筛查工作督导，完

成“两癌”筛查 35000 例；2.收集

汇总单亲贫困母亲援助资金发

放情况，同时对各区下拨情况进

行评估。 

1.开展“两癌”筛查工作考核，完

成全年“两癌”筛查 110000 例任

务；2.总结单亲贫困母亲援助资

金发放工作，更新单亲贫困母亲

信息。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

25 

关爱少年儿童。开展“海生草”
关爱困境留守儿童公益活动

和希望工程暖童行动，扶持

困境留守儿童 1400 名。为全

市建档立卡户 0-16 周岁儿童

投保专属定制儿童大病和意外

伤残保险。 

1.拟制全市困境儿童分类保障

实施意见；2.召开困难儿童扶持

工作动员会，开展“海生草”关爱

困境留守儿童公益活动和希望工

程暖童行动，扶持困境留守儿童

700 名；3.开展希望工程“暖冬行

动”，走访慰问贫困青少年。 

1.推进农村留守儿童保险项目落

实；2.推进困境儿童分类保障实

施意见落实；3.开展农村留守儿

童“关爱之家”建设，为全市建档

立卡户 0-16 周岁儿童投保专属

定制儿童大病和意外伤残保险。 

1.完成全市孤儿基本生活费标准

提升工作；2.开展全市孤儿体检

工作，开展暑假期间农村留守儿

童关爱保护工作，召开现场推进

会，落实相关救助政策；3.依托“青
少年之家”，服务城市流动儿童和

农村留守儿童。 

1.开展农村留守儿童关爱保护项

目化运作，评估全市农村留守儿

童关爱之家建设情况；2.总结经

验、推广宣传。做好资料管理、

回访调研、经验总结和宣传报道

工作。 

26 

实施稳物价保民生工程。推

行平价商店优惠券制度，全

年销售平价农副产品 2000 万

公斤，创建 10-20 家“示范平

价商店”。 

元旦、春节期间在海州两个社区

发放优惠券；下发《关于开展

2019 年全市“示范平价商店”创建

活动的通知》 

优惠券使用情况进行检查核实；

联合市财政、商务局对平价商店

进行制度检查考核。 

对所有平价商店进行考核验收，

从中评选出 20 家示范进行表彰

奖励。 

召开总结表彰大会，布置下步工

作任务。 

27 

建设养老机构。新建标准化

居家养老服务中心 30 个、老

年健康指标监测室 30 个，新

建医养融合机构 2 家。 

1.召开全市社会福利工作会议，

部署安排工作；2.调查年度养老

服务体系重点项目建设计划，研

究制定并分解落实 2 家医养融

合机构建设任务，明确责任单

位。 

1.对各区上报建设项目进行检查

评估，下拨市级财政配套资金；

2.探索创新医疗机构与养老机构

合作模式，基本建成 1 家医养融

合机构。 

1.对项目建设情况进行督查，组

织老年健康指标监测室设备招

标采购；2.组织对在建医养结合

机构督导，力争 1 家医养融合机

构投入使用。 

1.检查全市项目建设情况，对未

达进度的项目进行专项督查，确

保年度目标任务的完成；2.组织

医养结合机构医疗服务质量检

查，新增 1 家医养融合机构。 

28 

优化养老服务。3 家养老机构

增设医疗服务。开展 1 个小区

适老化改造试点和 1 个租房养

老服务试点。为 6 万名以上退

休职工免费开展健康体检。 

1.开展健康体检卡领取工作，确

保 65 周岁以下的退休职工都能

享受到健康体检待遇；2.开展适

老化改造项目调研摸底工作，确

定试点项目；3.加强政银合作，建

立住房租赁监管服务平台，对接

市租赁备案系统，实现信息归集；

4.制定并分解落实 3 家养老机构

增设医疗服务目标任务。 

1.下拨年度养老服务体系建设资

金，组织养老机构开展注册和备

案工作；2.认真开展健康体检卡

领取工作，确保 65 周岁以下的退

休职工都能享受到健康体检待

遇；3.制定适老化改造方案，完成

平台数据对接任务，通过调研、

讨论和研究，探索租房、养老产

品的融合；4.规范养老机构医疗服

务协议内容及服务流程，1-2 家养

老机构设立医务室或诊所。 

1.对项目建设情况进行督查，推

进智能化养老服务建设和医养

融合发展；2.认真开展健康体检

卡领取工作，确保 65 周岁以下

的退休职工都能享受到健康体

检待遇；3.实施适老化改造工作，

制订详细的政银合作计划，拟定

住房租赁养老金融业务方案；4.
探索建立养老机构医疗服务支

持体系，建立健全养老机构转诊

就医绿色通道，新增 1 家养老机

构设立医务室或诊所。 

1.对年度目标进行检查评估，确

保年度目标任务的完成；2.认真

开展健康体检卡领取工作，确保

65 周岁以下的退休职工都能享

受到健康体检待遇，确保完成为

6 万名以上退休职工免费健康体

检任务；3.对适老化改造试点进

行考核，通过住房租赁监管服务

平台推广住房租赁养老金融产

品；4.组织开展养老机构医疗服

务质量督导，新增 1 家养老机构

增设医疗服务任务。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

29 

优化社会服务设施配置。建

成市级应急广播平台，具备

公共服务和处理突发事件功

能。推进市救助管理站和市

人文纪念园建设。 

1.完成市救助管理站可研报告

并取得批复；2.完成人文纪念园

(一期)方案设计，完成土地和房

屋征收，“农转用”手续办理；3.
组织技术人员进行项目场地勘

验、方案交流、征求意见，拟定

项目的初步方案。 

1.确定市救助管理站招标代理单

位，并确定设计单位；2.做好市

人文纪念园设备及软件的采购

工作，完成市人文纪念园土地划

拨或土地摘牌，完成市人文纪念

园环评、稳评等立项前期手续办

理等。 

1.完成市救助管理站工程总体设

计及报批手续；2.完成市人文纪

念园初步设计报审，开展施工图

设计，完成市人文纪念园《建设

用地规划许可》及《用地批准

书》；3.建成信息集成发布平台，

在安播中心建成调度监控平台

和指挥大厅；组织设备调试。 

1.招标确定市救助管理站工程施

工单位，启动建设；2.完成市人

文纪念园施工图审查及施工招

投标，市人文纪念园开工建设。 

30 

推进社区网格治理。落实全

市 1685 个社区（村）网格化

社会治理，社区网格服务管

理中心规范化运营，实现群

防群治、民生服务、矛盾调

解等网格内通办。 

1.制定《社区公共服务中心便民

服务事项目录》，指导部分社区

开展“全科社工”试点；2.部署推

进村居人民调解网格化和“老
兵”调解室建设工作，县区、乡

镇（街道）人民调解委员会老兵

调解工作室建成率达 60%；3.
在海州、连云区试点建设社区矫

正和帮教安置网格化工作机制；

4.市 12345 平台设立“一号答”专
席，在 12345 热线现有的语音导

航中设置政务服务“一号答”语
音提示；5.进一步推进知识库建

设，提高直接答复率，2019 年

第一季度直接答复率提升到

65%。 

1.完成网格化信息化建设重点任

务，配齐全要素网格通手机、完

成户籍人口人房关联，县乡两级

网格化服务管理中心建设达省

标；2.选取乡镇（街道）开展《社

区公共服务中心便民服务事项

目录》试点工作；3.部署开展坚

持发展“枫桥经验”实现矛盾不

上交三年行动，逐级轮训村居人

民调解员，建立退役军人人民调

解工作联动工作制度，县区、乡

镇（街道）人民调解委员会老兵

调解工作室建成率达 100%；4.
推进社区矫正和帮教安置网格

化工作机制，实现特殊人群网格

化管控全覆盖； 5. 提升全市

12345 在线平台“一号答”专席业

务能力，组织服务代表学习“知
识清单”1 次，组织“一号答”专席

人员至政务办学习相关业务知

识 1 次。 

1.完成网格化服务管理中心实体

化运行、数据资源融合共享、平

台终端升级完善和配套工作机

制建设等任务，实现市县联动；

2.开展网格警务工作专项督导、

检查、通报，总结前期“全科社

工”试点经验，积极开展第二批

“全科社工”培训工作；3.部署开

展“法润社区”专项活动，组织村

居法律顾问驻点值班化解纠纷，.
召开社区矫正和帮教安置网格

化工作现场推进会；4.组织服务

代表加强知识库内容学习，力争

知识库引用在线答复工单突破

6000 件。“一号答”专席工单直接

答复率 70%；5.建立情况通报制

度，与政务服务中心配合，每月

召开 2 次联席会议，总结工作成

果，制定下一步工作计划。   

1.对各县区网格化创建达标工作

进行考核验收在前期试点基础

上，扩大“全科社工”试点范围；

2.督导县区、重点乡镇（街道）

深化行政调解、“老兵”调解、社

区矫正和帮教安置网格化工作，

建立重大矛盾纠纷和敏感事件

网上报送、分析研判和联动预警

机制，确保社会和谐稳定；3.组
织开展“一号答之星”业务评比

活动，加强数据共享，配合政务

服务中心实现办事材料、数据资

源充分共享，全面实现“一网通

办”。 
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序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

31 
继续实施“厕所革命”。新建镇

村公厕 700 座，新增农村无

害化卫生户厕 6 万座。 

摸底调查，明确镇村公厕现状，

制定建设方案，分配建设任务，

明确建设标准。 

对县区镇村公厕建设情况进行

督查，举办改厕技术培训班，全

面启动 2019 年改厕工作。 

对县区镇村公厕建设情况进行

督查，督促序时完成改厕任务。 
组织验收考核，开展年度改厕验

收工作。 

32 

实施自来水通达工程。继续

实施全市农村饮水安全巩固

提升工程，惠及 10 万农民。

实施云台山山南片区自来水

通达工程，建成自来水主管

道 16 公里，解决 8000 户饮

水问题。 

1.完成东海县、灌云县等农村饮

水安全巩固提升工程方案编制

及批复；2.灌南县完成通榆河田

楼水源地市级技术核查整改；3.
协调自来水公司规划编制、规委

会审查和项目立项审批工作。 

1.开工建设农村饮水安全项目，

完成投资 1500 万元；2.组织完成

市级达标建设现场验收；3.办理

规划、国土手续，开展施工图设

计工作。 

1.加大农村饮水安全项目推进力

度，完成投资 2000 万元；2.巩固

灌南县田楼水源地达标建设成

果；3.继续开展办理规划、国土

手续，开展施工图设计工作，完

成招投标工作，进场施工。 

1.完成项目投资 2500 万元，惠及

10 万农民；2.巩固灌南县田楼水

源地达标建设成果；3.完成 16
公里主管道建设、加压泵房基础

建设。 

33 

提档升级便民农贸市场。推

进 10 个农贸市场改造升级。

开工建设农发集团服务中

心。建设粮食产后服务中心 7
家。 

1.摸排便民农贸市场须要提档

升级底数，组织指导 10 个农贸

市场制定升级改造方案；2.农发

集团服务中心完成初步设计审

批、用地批准书。 

1.推进粮食产后服务中心各个子

项目按时序建设；2.审核 10 个农

贸市场升级方案，组织部分农贸

市场开工建设；3.组织指导便民

市场制定提档升级改造方案并

审核；4.农发集团服务中心完成

地勘报告审查、建设规划许可

证、施工图审查。 

组织农贸市场、便民市场全面开

工建设，完成监理、施工总承包

招标。 

1.组织好粮食产后服务中心项

目、农贸市场组织竣工检收；2.
农发集团服务中心完成施工许

可证、临时设施搭建。 

34 

建设智慧政务。建设“我的连

云港”APP 综合服务平台，实

施政务服务“一网通办”、政务

咨询“一号答”，市、县政务服

务事项网上可办率不低于

80%。推进“智慧法务”终端平

台运用，打造“智慧法务”半小

时服务圈，县区公证家事法

律服务中心和乡镇（街道）

法律援助工作站实现全覆

盖。 

1.印发县区公证家事法律服务

中心和乡镇（街道）法律援助工

作站建设指导标准；2.“我的连

云港”APP 第一版本上线试运

行，接入首批便民服务应用，将

中心“市民随手拍”融入综合服

务平台，并拟定工作方案；3.市
12345 平台设立“一号答”专席，

在 12345 热线现有的语音导航

中设置政务服务“一号答”语音

提示；4.进一步推进知识库建

设，完善“一号答”知识清单，

2019 直接答复率提升至 65%。 

1.开展“法润港城”专项行动，完

成海州区、东海县、灌南县智慧

法务终端建设，启动灌云县、赣

榆区、连云区终端建设工作，县

区公证家事法律服务中心、乡镇

（街道）法律援助工作站建成率

达 50% ； 2. 完成 “ 我的连云

港”APP 第二版本上线和初步验

收，通过中心网站、微信公众号、

宣传手册等方式进行“市民随手

拍”宣传工作，集体活动不少于 2
次，宣传手册发放不少于 1000
册；3.实现一体化要求，促进三

县一区一号答专席的成立。 

1.完成灌云县、赣榆区、连云区

智慧法务终端建设，县区公证家

事法律服务中心实现全覆盖，乡

镇（街道）法律援助工作站建成

率达 85%；2.完成“我的连云

港”APP 版本迭代，接入更多高

频政务服务和便民服务应用，开

展“市民随手拍”试行工作，为期

三个月；3.强化“一号答”联动服

务，各县区和市有关部门要加强

联动服务，各县区与市平台同步

建立政务服务“一号答”知识清

单。 

1.完成“智慧法务”半小时服务圈

建设，县区公证家事法律服务中

心和乡镇（街道）法律援助工作

站实现全覆盖；2.完成“我的连云

港”APP 开发建设各项任务，力

争通过验收，实现市、县政务服

务事项网上可办率不低于 80%；

3.对试行期间“市民随手拍”数据

进行分析，形成阶段性报告，为

工作开展提供科学数据支撑。丰

富移动服务，政务服务向基层延

伸，构建九位一体受理渠道，实

现更多政务服务事项“掌上办”。 
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号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

35 

优化城市交通。推进新机场

集疏运体系建设，加快疏通

各县区板块至新机场路线。

实施 236 省道、345 省道等

100 公里国省干线公路安防

工程。新建改建中环路、建

设西路、红砂路等 7 条城市

道路。加强交通秩序整治，

城区道路交叉口机动车守法

率达到 95%以上，非机动车、

行人守法率达到 85%以上，

机动车礼让斑马线率达到

90%以上。 

1.部署开展交通秩序整治，开设

文明交通专题曝光栏目；2.开展

中环路、建设西路等城市道路建

设的征地拆迁工作和桥梁检测

工作；3.新机场互通力争完成工

可批复，推进初步设计编制工

作，新机场互通连接线推进路基

及桥涵建设；4.盐河路南延至新

机场、新机场至 204 国道连接线

2 个项目加快推进项目前期工

作。236 省道、345 省道等 100
公里国省干线公路安防工程完

成设计招标，完成方案审查，房

屋征收拆迁完成后开工建设 

1.深入推进交通秩序专项整治，

通过文明交通专题栏目，策划 3
期通报曝光不文明交通行为；2.
开展中环路、建设西路等城市道

路的方案制定和规划、立项审批

等前期工作；3.新机场互通力争

完成初步设计审查，新机场互通

连接线推进路基及桥涵建设；4.
盐河路南延至新机场、新机场至

204 国道连接线 2 个项目加快推

进项目前期工作。236 省道、345
省道等100公里国省干线公路安

防工程完成省级施工图审查，开

始工程实施。 

1.继续推进交通秩序专项整治，

通过文明交通专题栏目，策划 3
期通报曝光不文明交通行为；2.
开展中环路、建设西路等城市道

建设的施工图设计和施工招投

标工作；3.新机场互通工程全面

开工建设，新机场互通连接线完

成路基及桥涵结构施工，进入路

面基层施工阶段；4.盐河路南延

至新机场、新机场至 204 国道连

接线2个项目加快推进项目前期

工作。4、236 省道、345 省道等

100 公里国省干线公路安防工程

开展工程实施，加强过程管理，

完成雨污水工程施工。 

1.加大交通秩序整治力度，市区

建设不少于4条绿波控制主次干

道，12 月 30 日前完成第四季度

相关文明交通指数测评工作，实

现城区道路交叉机动车守法率

达 95%以上、非机动车和行人守

法率达 85%以上、机动车礼让斑

马线率达 90%以上的目标；2.中
环路、建设西路等城市道路进场

施工，完成工程量的 50%；3.新
机场互通段推进路基及桥涵建

设，新机场互通连接线基本建

成；4.盐河路南延至新机场、新

机场至 204国道连接线 2个项目

加快推进项目前期工作。236 省

道、345 省道等 100 公里国省干

线公路安防工程完成项目验收，

完成路基工程施工。 

36 

优化城乡公交。新增 12 个乡

镇开通镇村公交，全市镇村

公交开通率达到 90 %以上。

新辟优化调整公交线路 10
条，清洁能源车辆比例达

97%。新建 60 个智慧公交电

子站牌。改造公交车载 POS
机具 500-550 台，实现全市公

交乘车电子支付全覆盖。 

1.新辟及优化调整公交线路 3
条，清洁能源及新能源车辆达

97.24%，完成任务；2.开展智慧

公交电子站牌选址，开展客流调

研，形成初步线路新辟、优化调

整可行性调研报告；3.科学优化

车辆配置，节能环保比例达

97%；4.完成赣榆现有公交运营

车辆车载 POS 机具改造 165 台。 

1.新辟及优化调整公交线路 5
条；2.开展智慧公交电子站牌招

标工作，展线路调研，新辟、优

化 3 条公交线路；3.科学优化车

辆配置，节能环保比例达 97%；

4.完成赣榆新增公交运营车辆车

载 POS 机具改造 114 台。 

1.完成新辟及优化调整公交线路

10 条；2.开工建设智慧公交电子

站牌，开展线路调研，新辟、优

化 3 条公交线路；3.科学优化车

辆配置，节能环保比例达 97%，

站亭基础施工完成 100%；4.完
成灌云灌南公交运营车辆车载

POS 机具改造 104 台。 

1.完成 60 个智慧公交电子站牌

建设任务并验收；2.开展线路调

研，新辟、优化 6 条公交线路，

完成全年目标任务；3.科学优化

车辆配置，节能环保比例达

97%；4.完成东海公交运营车辆

车载 POS 机具改造 117 台。 
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37 

完善农村路网。新改建农村

公路 650 公里，改造桥梁 35
座。全市行政村双车道四级

公路覆盖率提升至 85%。农

村公路列养率达到 100%。创

建 1 个省级“四好农村路”示
范县。 

1.推进农村公路施工图设计、招

投标等前期工作，道路开工 150
公里；2.推进东海县“四好农村

路”示范县准备工作；3.督促新

建农路列入养护计划，列养率达

100%。 

1.继续开展项目前期工作，道路

开工 300 公里，桥梁开工 20 座；

2.重点推进东海县“四好农村路”
相关的建设工作；3.督促新建农

路列入养护计划，列养率达

100%。 

1.道路开工 650 公里，完工 487.5
公里，桥梁开工 35 座，完工 20
座；2.推进东海县对“四好农村

路”示范县创建工作进行自查完

善；3.督促新建农路列入养护计

划，列养率达 100%。 

1.道路完工 650 公里，桥梁完工

35 座，实现行政村双车道四级路

覆盖率达 95%；2.完成东海县“四
好农村路”示范县创建工作；

3.2019 年新建农路全列入养护

计划，列养率达 100%。 

38 

加大文体场馆建设。完成市

文化馆、市少儿图书馆老馆

提升工程，建成基层综合性

文化服务中心 400 个，新增

公共文化空间 1.2 万平方米。

建成市非遗博物馆等非遗展

馆（厅）和传承基地 60 家。

全民健身中心主体工程基本

完工。 

1.完成市文化馆改造立项，推进

完成拆除、房屋安全鉴定、外装

设计方案及施工亮化工程；2.完
成市少儿图书馆阅览室内装方

案设计及招标准备工作，争取项

目改造资金；3.制定印发《关于

开展 2019 年全市村（社区）综

合性文化服务中心建设的通

知》，制定建设工作推进方案。

与民主路签定房屋使用合同，设

计市非遗博物馆改建方案；4.完
成市全民健身中心地源热泵钻

井、支撑梁施工，开始土方开挖。 

1.完成市文化馆内装设计方案，

进行消防、空调系统、水电路改

造等；2.市少儿图书馆开展内装

施工，启动前楼楼顶采光罩更换

方案设计工作；3.启动非遗博物

馆建设工作，进行内装，力争二

季度对外开放；4.完成市全民健

身中心土方开挖，开始底板施

工。 

1.完成市文化馆配套设施等基础

服务设备的购置安装工作；2.完
成市少儿图书馆阅览室内装工

作，确定采光罩更换施工单位并

完成更换；3.进行实地调研与指

导，督促推进展馆(厅)建设；4.
完成市全民健身中心底板施工，

开始地下室施工。 

1.完成市文化馆、少儿图书馆提

升工程竣工验收工作；2.做好基

层综合性文化服务中心检查验

收工作，迎接省来连检查，督促

做好建成展馆(厅)的对外开放工

作；3.完成市全民健身中心地下

室施工，基本完成土建主体施

工。 

39 

开展文化惠民活动。组织大

中型文艺活动和展览 100 场

次、群众性文化展演 1000 场

次、农村电影放映 16000 场

次；开展文艺演出进校园、

进社区、进农村公益巡演，

全年演出 1200 场次以上。组

织开展各类全民阅读活动。 

1.举办第三届连云港市中小学

教师诵写讲大赛、第七届连云港

市读书节开幕式暨名家讲坛活

动等；2.组织大中型文艺活动和

展览 20 场次，开展文艺演出进

校园、进社区、进农村公益巡演，

完成送戏不少于 200 场次任务；

3.下达文化惠民演出展览活动

任务数，完成农村电影放映

2000-3000 场。 

1.举办高雅艺术进校园展览 3
场，继续开展诵读艺术进校园活

动，举办第三届连云港市中小学

教师诵写讲大赛市级决赛、连云

港市“我和我的祖国”普通话大

赛；2.组织大中型文艺活动和展

览 30 场次，开展文艺演出进校

园、进社区、进农村公益巡演，

完成送戏不少于 400 场次；3.完
成农村电影放映 3000-4000 场。 

1.举办高雅艺术进校园展览 3
场，举办“我和我的祖国”普通话

大赛总决赛，开展连云港市推普

周活动、连云港市中小学生汉字

书写大赛、诵读艺术进乡村”惠
民活动，开展“连云港市书香校

园”创建活动；2.组织大中型文艺

活动和展览 30 场次，完成送戏

不少于 400 场次，策划开展庆祝

建国 70 周年重点活动；3.完成农

村电影放映 4000-5000 场。 

1.开展“书香校园”创建验收，举

办全市中小学生课文群体诵读

大赛、“经典悦读达人”总决赛；

2.积极开展文艺演出进校园、进

社区、进农村公益巡演，完成送

戏不少于 200 场次，总结全年活

动开展情况，策划 2020 年元旦

春节期间群文活动开展；3.完成

农村电影放映 3000-4000 场。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

40 

开展全民健身运动。推动社
会举办体育活动不低于 300
项。举办市长杯青少年足球
联赛、校园篮球高中联赛等
青少年体育竞赛活动 15 项以
上。新建成科学健身指导站
20 个。 

1.举办“市长杯”足球联赛，开展
全民健身运动宣传，提升少数民
族群众身体素质；2.制定全民健
身比赛活动计划、青少年体育竞
赛活动计划，举办比赛活动 30
项，举办青少年比赛 2 项；3.对
拟建运动健身指导站的乡镇街
道进行摸底调研。 

1.举办全市中小学生篮球比赛、
排球比赛、车辆模型比赛等；2.
举办全民健身比赛活动 100 项，
举办青少年比赛 5 项；3.确定首
批 20 个运动健身指导站挂牌单
位，制定器材购置计划。 

1.举办全市中小学生棋类比赛
等，组织少数民族运动员参加第
十一届全国少数民族传统体育
运动会；2.举办全民健身比赛活
动 100项，举办青少年比赛 5项；
3.完成运动健身指导站器材采购
任务，组织专家验收。 

1.举办全市中小学生田径比赛
等，对各县区健康指导站进行验
收；2.完成全民健身比赛活动任
务；3.对 20 个运动健身指导站进
行挂牌并发放体测器材。 

41 

举办大型文体活动。举办首
届文化旅游产品博览会、第
十六届西游记文化节、第四
届农民艺术节、第二届农民
丰收节等重点文化活动。举
办亚洲杯暨首届“一带一路”
铁人三项赛和连云港徐圩国
际马拉松赛。 

1.制定首届文化旅游产品博览
会活动总体方案；2.组织筹备西
游记文化节等重大活动；3.筹备
第四届农民艺术节，制定活动方
案，做好前期准备工作；4.积极
做好比赛申办工作，对接中国铁
三协会，完善赛事组织方案。 

1.启动首届文化旅游产品博览会
招商、布展、宣传等相关工作；
2.筹备西游记文化节开幕式，制
定活动方案，对接上级部门，做
好前期准备以及报备工作；3.启
动第四届农民艺术节；4.做好赛
事筹备工作，举办亚洲杯暨首届
“一带一路”国际铁人三项赛。 

1.全面开展首届文化旅游产品博
览会招商、布展、宣传等相关工
作；2.细化西游记文化节工作方
案；3.组织评委评审第四届农民艺
术节参赛节目，并举办大型农民
歌会暨第四届农民艺术节颁奖晚
会；4.做好赛事筹备工作，举办徐
圩国际马拉松赛。 

1.举办首届文化旅游产品博览

会；2.组织举办西游记文化节，

开展丰富多彩的系列活动；3.总
结活动经验，加强媒体后续报

道。 

42 

实施生态修复。完成绿化造

林 15 万亩。整治东凤凰山等

6 个采石宕口。开展交通干线

沿线环境综合整治“五项行

动”，新增绿化面积 600 万平

方米。新增湿地修复面积

2000 亩，自然湿地保护率达

到 53％。建设大浦河尾水达

标生态湖和徐圩新区达标尾

水排海工程。在西盐河、大

浦河、排淡河等水面建设 2
万平方米生态浮岛。 

1.完成南城东凤凰山等 6处废弃
矿山治理项目设计方案编制、资
金筹措、矛盾协调等前期工作；
2.启动市级湿地名录及一般湿
地名录认证工作，下达湿地保护
年度目标任务，将相关重点项目
列入年度水污染防治工作计划；
3.开展交通干线沿线环境综合
整治“五项行动”，一季度制定市
区园林绿化建设计划，共实施城
市园林绿化项目 95 项。开展春
季绿化工作，基本完成沿线垃
圾，边沟水塘、桥下空间、占道
经营等整治工作；4.完成大浦河
尾水达标生态湖三期工程前期
工作，制定县乡河道疏浚整治工
程及临洪河口湿地公园绿化造
林计划，做好生态浮岛建设前期
各项工作。 

1.召开创森暨国土绿化推进会，

完成造林任务；2.完成南城东凤

凰山等6处废弃矿山治理项目招

投标工作，并组织施工单位进场

施工；3.开展交通干线沿线环境

综合整治“五项行动”，二季度完

成春季绿化任务，新增城市绿地

150 公顷，基本完成 600 万平米

绿色通道建设、非法广告、平交

道口归并等整治任务；4.开工建

设大浦河尾水达标生态湖三期

工程，完成生态湖一、二期工程

植物补种等扫尾工作，完成县乡

河道河堤绿化造林 2000 亩。做

好建设生态浮岛施工各项准备。 

1.开展市级造林核查，确保年度

任务完成。2.督促加快南城东凤

凰山等6处废弃矿山治理项目施

工进度，力争总体工程量完成超

过 80%；3.开展交通干线沿线环

境综合整治“五项行动”，三季度

开展秋季绿化建设，新增城市绿

地 130 公顷；4.实施大浦河尾水

达标生态湖三期工程，完成县乡

河道及临洪河口湿地公园绿化

造林200亩，实施生态浮岛建设。 

1.做好迎接省级造林核查准备工

作，制定 2020 年国土绿化工作

计划；2.确保南城东凤凰山等 6
处废弃矿山治理项目全部完工；

3.开展交通干线沿线环境综合整

治“五项行动”，完成秋季绿化建

设，累计新增城市绿地 280 公顷

以上；4.全面完成大浦河尾水达

标生态湖三期工程，完成县乡河

道及临洪河口湿地公园绿化造

林 500 亩，完成生态浮岛建设。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

43 

推进污水处理设施建设。建

成凤凰新城污水管网接通工

程，实施市区污水提升泵站

改造工程和缺陷污水管网修

复工程，建设南城污水处理

厂二期工程、东辛农场污水

处理厂。 

1.安排市区污水提升泵站改造

工程预算 1000 万元，缺陷污水

管网修复工程 400 万元；2.开展

泵站改造项目前期工作，完成招

标前准备工作；3.南城污水处理

厂二期扩建工程：完成综合楼、

机修车间、生反池、二沉池及配

水配泥井等主体施工。凤凰新城

污水管网接通工程：16#污水泵

站完成泵站主体施工，18#污水

泵站投入运行。 

1.做好招标前准备工作，定期调

度工程进展情况；2.组织泵站改

造项目招标，开展设备采购，组

织缺陷管网修复工程进场施工。

3.南城污水处理厂二期扩建工程

完成土建工程量的 80%，部分设

备进场安装；凤凰新城污水管网

接通工程：16#污水泵站完成安

装与调试并投入运行。 

1.做好招标工作，督查加快工程

推进；2.组织泵站改造项目进场

施工，完成缺陷管网修复一期工

程主体施工；3.南城污水处理厂

二期扩建工程：完成土建工程，

设备安装基本完成。 

1.完成泵站改造项目工程主体施

工，完成缺陷管网修复一期工

程；2.南城污水处理厂二期扩建

工程：设备安装完成且完成调试

并投入运营。 

44 

打好环保三大保卫战。推进

江化南路搬迁企业遗留地块

土壤与地下水治理修复。加

大生态补水调度，三类以上

水体占比达到 72.7%。PM2.5
平均浓度比 2015 年下降 20%
以上，全年空气优良率保持

全省领先。 

1.做好环保资金筹措工作，编制

《关于做好环境质量改善打赢

污染防治攻坚战相关重点工作

的通知》及重点工作任务表，制

定《连云港市 2019 年度水污染

防治工作计划》；2.推进江化南

路搬迁企业遗留地块土壤及地

下水调查评估工作，编制大气年

度工作计划，明确各县区空气质

量目标，排定重点工程项目，实

现市区乡镇（街道）空气质量监

测全覆盖；3.实现城镇污水处理

厂污泥 100%安全处置，制定视

频监控、喷淋设施、空气质量监

测仪安装的方案，向城区河道生

态调水 2000 万方。 

1.推进实施重点断面达标方案及

近岸海域提升方案，督促推进水

污染防治工程建设；2.组织实施

江化南路搬迁企业遗留地块土

壤及地下水治理修复工程；每月

调度推进重点工程项目进展情

况，每周通报全市空气质量变化

情况；3.实现城镇污水处理厂污

泥 100%安全处置，落实视频监

控、喷淋设施、空气质量监测仪

安装前期准备工作，向城区河道

生态调水 2000 万方。 

1.组织开展重点行业专项督查行

动，每月开展水质监测，发现问

题组织排查整改，确保汛期水质

情况稳定；2.完成江化南路搬迁

企业遗留地块土壤及地下水治

理与修复工程，每月调度推进重

点工程项目进展情况，每周通报

全市空气质量变化情况，开展秋

冬季大气污染防治管控；3.实现

城镇污水处理厂污泥 100%安全

处置，完成视频监控、喷淋设施、

空气质量监测仪安装工作，向城

区河道生态调水 2000 万方。 

1.完成迎接国家和省级考核自查

报告编写等相关准备工作；2.推
进江化南路搬迁企业遗留地块

土壤及地下水治理与修复效果

评估工作，每月调度重点工程项

目进展情况，每周通报全市空气

质量变化情况，开展秋冬季大气

污染防治管控，做好重污染天气

应急管控工作，确保空气质量优

良天天数占比全省领先；3.实现

城镇污水处理厂污泥 100%安全

处置，根据日常工作定期开展扬

尘防治巡查工作，向城区河道生

态调水 2000 万方。 
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序
号 目标任务 

序时进度 
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

45 

开展生态文明示范创建。建

成 10 个以上省级生态文明示

范乡镇、5 个以上生态文明示

范村和 1000 户最美农家示范

户。创建 1 个省级节水型社会

示范区、10 个省级节水学校

（单位）。 

1.启动省级生态文明建设示范

乡镇、创建工作，实现乡镇规划

全覆盖，择优选取部分村庄启动

规划编制工作；2.完成生态河湖

中期评估；3.制定 2019 年创建

计划，布置全年创建工作，省级

节水型社会示范区完成初稿。 

1.根据省下达的创建指标数量，

合理分配创建名额，开展创建工

作；2.完成评选“江苏省首批生态

样板河湖” 走访高校等创建主

体，推进创建工作，完成一个省

级节水型社会示范区申报工作，

完成 5 个省级节水型载体创建。 

1.做好生活污水处理、生活垃圾

收运和医疗两废安全处置等创

建的关键设施的检查运营工作，

确保通过省级验收；2.完成《江

苏省生态河湖实践》图册涉及我

市的任务。 

1.做好省级迎检工作，争取命名，

完成生态河湖中期评估及“江苏

省生态河湖样板河道”评选；2.
完成《江苏省生态河湖实践》图

册涉及我市的任务；3.完成一个

省级节水型社会示范区的创建

工作，完成 10 个省级节水型载

体的创建。 

46 

实施“雪亮工程”。新建视频监

控前端点位 5000 路，整合社

会面视频监控 1 万路，建成

视频联网与共享“总平台”、视
频图像解析系统。 

1.完成信息化监理及项目方案

设计招标；2.完成 2000 路社会

面视频联网工作；3.完成信息化

监理招标和项目方案设计项目

招标，整合联网 2000 路社会面

视频监控。 

1.启动 5000 路监控点位及视频

联网与共享总平台、视频图像解

析系统招标；2.完成 5000 路社会

面视频联网工作；3.启动 5000
路监控点位招标和视频联网与

共享总平台、视频图像解析系统

招标，累计整合联网 5000 路社

会面视频监控。 

1.完成 2000 路点位建设；2.完成

8000 路社会面视频监控联网工

作；3.完成 2000 路点位建设，累

计整合联网 8000 路社会面视频

监控。 

1.完成 5000 路点位及视频联网

与共享总平台、视频图像解析系

统建设；2.合计完成 10000 路社

会面视频监控联网工作；3.完成

年内 5000 路点位和视频联网与

共享总平台、视频图像解析系统

建设，累计整合联网 1 万路社会

面视频监控。 

47 

打击通讯网络诈骗。建成并

规范运行市反通讯网络诈骗

犯罪中心，建成三方通话智

能系统平台、反诈综合研判

系统平台和反诈网络预警反

制平台。 

推动相关单位入驻、合署办公，

制定落实连云港市公安局处置

电信网络诈骗警情工作规范，实

体化运行反诈骗中心。 

建成运行三方通话智能系统平

台，完成与 110 指挥中心接警处

警平台对接，对通讯网络诈骗犯

罪案件进行接警、派警，开展紧

急止付、冻结等业务。 

建成运行反诈综合研判系统平

台，完成与市局警务平台对接，

投入运行。 

建成运行反诈网络预警反制平

台，全年抓获通讯网络诈骗犯罪

嫌疑人 100 人以上，紧急止付冻

结资金 1000 万以上。 
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48 

加强食品安全管理。新建 3
家开放式便民食品快检中心

和 1 家粮食质量监测中心。

全市食品抽检率 4‰以上。改

造 150 家食品小作坊；创建

200 家餐饮质量安全示范单

位；创建 8 个“食品销售示范

街区”。农畜产品抽样检测不

少于 500 批次，小麦和稻谷

抽样检测不少于 360 批次。

农产品质量安全监测合格率

达到 98%以上。创建农产品

质量安全示范市。 

1.将便民快检中心建设纳入与

相关县区签订的食品安全责任

书和食品安全考核细则；2.制定

食品抽检工作计划，开展抽检活

动，组织县区局对辖区内食品小

作坊排查摸底；3.制定餐饮质量

安全示范单位创建标准，分配创

建任务；4.制定“食品销售示范

街区”创建标准和方案，分配创

建任务；5.制定抽检计划，确定

抽检主体、划定抽检产品种类、

明确检测参数，分解检测任务。 

1.做好清真标志牌的申请和登记

工作；2.督导相关县区按方案装

修快检中心和招标购置设备；3.
全市食品抽检率达 2‰，督促县

区帮扶食品小作坊改进加工条

件，发放登记证，并指导小作坊

业主填写、悬挂小作坊食品安全

信息公示栏；4.加强督查指导并

通报餐饮质量安全示范单位创

建进度；5.开展农产品质量安全

检测工作，分季度统计农产品质

量安全合格率。 

1.组织做好清真标志牌更换和发

放工作；2.组织县区开展相关业

务培训和参观学习；3.全市食品

抽检率达 3‰，对县区帮扶食品

小作坊改造工作进行督查指导；

4.通报餐饮质量安全示范单位创

建进度；5.开展农产品质量安全

检测工作，分季度统计农产品质

量安全合格率。 

1.开展清真饮食卫生大检查活

动；2.对便民快检中心建设工作

进行验收，向社会发布并正式开

始至少每周 2 天的便民免费快

检；3.完成全市食品抽检率 4‰
以上；4.完成指导帮扶 150 家食

品小作坊改造的任务，餐饮质量

安全示范创建单位自主申报，经

县区市场监管部门初审后报市

局，市局按一定比例检查复核验

收，验收合格的公示授牌；5.检
查验收上报的创建单位，对验收

合格的街区和销售店公示授牌。 

49 

营造放心消费环境。新增省

级放心消费示范区 5 个、先

进示范单位 10 家。市级放心

消费示范区 10 个、先进示范

单位 30 家。 

做好价格管理和信用监管，组织

各县区申报 2019 年市级放心消

费创建示范先进、区域名单，组

织考察、征求部门意见、公示、

表彰。 

采取多种形式宣传市级放心消费

示范先进单位，指导行业部门放

心消费创建工作，引领行业放心

消费创建。 

做好价格管理和信用监管，组织

各县区申报省级 2019 年放心消

费创建示范先进单位申报、并组

织考察、征求相关部门意见。 

统一上报省放心消费创建示范先

进。 

50 

加强药品和疫苗监管。对全

市 8 家疾控中心和 140 家疫

苗接种单位疫苗管理实施全

覆盖检查。药品抽检不少于

1200 批次。 

组织部署县区开展疫苗彻查和

接种单位全面排查工作；市级抽

查 50%接种单位，检查疫苗接种

单位 20 家；制定药品抽检计划。 

实行每月疫苗盘库制度和过期

疫苗月报零报制度，每月统计上

报过期疫苗情况；检查疫苗接种

单位 45 家；开展药品抽检。 

组织部署县区开展疫苗彻查和

接种单位全面排查工作；市级抽

查 20%接种单位，检查疫控中心 8
家、疫苗接种单位 45家；药品抽

检序时推进。 

组织部署县区开展疫苗彻查和

接种单位全面排查工作；市级抽

查 30%接种单位，检查疫苗接种

单位 30 家；完成药品抽检不少

于 1200 批次。 


